

## การแบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง : ซ่อมแซมอาคารทันตกรรม  
สถานที่ก่อสร้าง : อาคารทันตกรรม  
โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร  
ราคาก่อสร้าง : ๑๐๐%  
ระยะเวลาการก่อสร้าง : ๑๒๐ วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน)  
การก่อสร้างแบ่งเป็น : ๑ งวด (หนึ่งงวด)

งวดที่ ๑ (สุดท้าย) จำนวนเงิน ๑๐๐% (ร้อยละร้อยของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๑.๑ งานทำผนังชั่วคราวเพื่อป้องกันการรบกวนพื้นที่ใช้งานพร้อมติดตั้งใหม่ให้ใช้งานได้
  - ๑.๒ งานรื้อถอน/ทุบผนัง/รื้อถอนประตู-ช่องหน้าต่าง/ผิวพื้น พร้อมขนทิ้ง ชั้น ๑
  - ๑.๓ งานผนัง-ผิวผนัง ชั้น ๑,๒
  - ๑.๔ งานพื้น-ผิวพื้น ชั้น ๑,๒
  - ๑.๕ งานติดตั้งประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ชั้น ๑,๒
  - ๑.๖ งานติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้น ๑,๒
  - ๑.๗ งานทาสี ชั้น ๑
  - ๑.๘ งานโครงหลังคาเหล็กและมุงแผ่นเมทัลชีทบุขนวน PU Foam หลังคา ชั้น ๒
  - ๑.๙ งานระบบไฟฟ้า ชั้น ๑,๒
  - ๑.๑๐ งานติดตั้งระบบสุขภัณฑ์ ชั้น ๑
  - ๑.๑๑ งานเคาน์เตอร์ คสล.พร้อมอ่างล้างอุปกรณ์
  - ๑.๑๒ งานเทพื้น คสล.ทางลาดและถนน
  - ๑.๑๓ เก็บเศษวัสดุ พร้อมทำความสะอาดภายในและบริเวณโดยรอบ
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ

และได้ก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการ  
และสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา ๑๒๐ วัน)

