

แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมที่นั่งรอผู้ป่วยนอก OPD จำนวน ๑ แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ราคาค่าก่อสร้าง	๑๐๐%
ระยะเวลาก่อสร้าง	๙๐ วัน (เก้าสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๑ งวด (หนึ่งงวด)
งวดที่ ๑(สุดท้าย)	จำนวนเงิน ๑๐๐% (ร้อยละหนึ่งร้อยของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ๑.๑ งานทำผนังชั่วคราวเพื่อป้องกันการรบกวนพื้นที่ใช้งาน ๑.๒ งานรื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้างและวางระบายน้ำ ๑.๓ ปักฝิ่ง ๑.๔ ก่อสร้างฐานราก ๑.๕ หล่อเสาตอม่อ ๑.๖ หล่อคาน-วางแผ่นพื้นสำเร็จ-เทคอนกรีตทับหน้า ๑.๗ ติดตั้งโครงหลังคา และมุงหลังคา ๑.๘ เดินท่อประปา - สุขาภิบาล ๑.๙ ก่อผนังอิฐ ๑.๑๐ ฉาบปูนภายในและภายนอก ๑.๑๑ ติดตั้งฝ้าเพดาน ๑.๑๒ ติดตั้งวงกบอลูมิเนียม ๑.๑๓ เทพื้นหินขัด-ตกแต่งผิวพื้น ๑.๑๔ เดินระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ๑.๑๕ ติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ๑.๑๖ ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์ และงานระบบไฟฟ้า ๑.๑๗ ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ และงานระบบสุขาภิบาล ๑.๑๘ ทาสี ๑.๑๙ ติดตั้งป้าย ๑.๒๐ เก็บเศษวัสดุ พร้อมทำความสะอาดภายในและบริเวณโดยรอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ และได้ก่อสร้างรายการต่างๆครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา ๙๐ วัน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 โรงพยาบาลกำแพงเพชร

