

แบ่งงวดงาน - งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

- สิ่งก่อสร้าง : ซ่อมแซมห้องพิเศษ อาคารผู้ป่วยพิเศษ (จำนวน 1 ชั้น)
- สถานที่ก่อสร้าง : ชั้น 5 อาคาร 7 ผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
- ราคาค่าก่อสร้าง : 1,800,000.00 บาท คิดเป็น 100% (หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของสัญญาจ้าง)
- ระยะเวลาก่อสร้าง : 120 วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน)
- การก่อสร้างแบ่งเป็น : 2 งวด (สองงวด)

งวดที่ 1 จำนวนเงิน 40% (สี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเงินสัญญาจ้าง) เป็นเงิน 720,000.00 บาท
(เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 1.1 งานกันผนังพื้นที่ก่อสร้างชั่วคราว
- 1.2 งานรื้อถอน ทั้งหมด
- 1.3 งานฝังระบบท่อน้ำประปา ห้องน้ำทั้งหมด
- 1.4 งานเทพื้นกันซึม ห้องน้ำทั้งหมด
- 1.5 งานติดตั้งประตูห้องน้ำทั้งหมด
- 1.6 งานปูกระเบื้อง พื้น,ผนัง ห้องน้ำ อื่นๆ ทั้งหมด
- 1.7 งานเคาน์เตอร์ห้องซักล้างทั้งหมด
- 1.8 งานติดตั้งฝ้าเพดาน ทั้งหมด
- 1.9 ติดตั้งกล่องช่องร้าวมา่นทั้งหมด
- 1.10 งานซ่อมปรับปรุงตะแกรงกันนกทั้งหมด

ทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วน ถูกต้อง ตามรูปแบบรายการและสัญญา

(กำหนดเวลา 50 วัน)



งวดที่ 2 (สุดท้าย) จำนวนเงิน 60% (หกสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินสัญญาจ้าง) 1,080,000.00 บาท

(หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 2.1 งานทาสีฝ้าเพดานทั้งหมด
- 2.2 ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำทั้งหมด
- 2.3 งานติดตั้งระบบสายไฟฟ้าทั้งหมด
- 2.4 งานซ่อมกรุลามิเนต (ผนังประตูเสื้อผ้า, ตู้วางของ) ทั้งหมด
- 2.5 ติดตั้งอุปกรณ์ภายในห้องน้ำทั้งหมด
- 2.6 งานติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์ และงานระบบไฟฟ้าทั้งหมด
- 2.7 งานขัดผนังทาสีรองพื้นปูนเก่าทั้งหมด
- 2.8 งานทาสีผนังทั้งหมด
- 2.9 ติดตั้งป้ายชื่อหน้าห้องทั้งหมด
- 2.10 ติดตั้งผ้าม่าน ทั้งหมด
- 2.11 ติดตั้ง ชั้นวางของเคาน์เตอร์ทั้งหมด
- 2.12 ส่งมอบครุภัณฑ์ วัสดุสิ่งของ ทั้งหมด
- 2.13 เก็บงานที่เหลือตรวจสอบความเรียบร้อยทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วน ถูกต้อง ตามรูปแบบรายการและสัญญา

(กำหนดเวลา 70 วัน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โรงพยาบาลกำแพงเพชร

